

## Г Р А Ф И К

подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации на 2017 – 2018 учебный год

№ п/п	Распорядительные документы и мероприятия	Срок	Исполнители	Примечание
1	Подготовка проекта Программы Государственной итоговой аттестации (ГИА)	20 ноября	Председатели ПЦК	
2	Подготовка перечня тем выпускных квалификационных работ (ВКР)	20 ноября	Председатели ПЦК	
3	Подготовка методических рекомендаций по выполнению ВКР	20 ноября	Председатели ПЦК	
4	Рассмотрение Программы ГИА, перечня тем ВКР и методических рекомендаций на заседаниях ПЦК, педагогическом совете	27 ноября	Председатели ПЦК	Протокол заседания ПЦК, Протокол педагогического совета
5	Согласование Программы ГИА с председателями ГЭК и работодателем	27 ноября	Председатели ПЦК	Подпись и печать работодателя на титульном листе
6	Приказ директора по утверждению Программы ГИА Приказ о проведении ГИА	28 ноября	Учебная часть	
7	Доведение Программы ГИА, перечня тем ВКР и методических рекомендаций по выполнению ВКР до сведения студентов. Заявление от студентов на выбор темы для ВКР и руководителя дипломного проектирования	1 декабря	Председатели ПЦК, зав отделениями	Ведомость ознакомления выпускников с программой ГИА и темами ВКР
8	Подготовка проекта приказа о закреплении тем ВКР и руководителях дипломных работ (проектов)	8 декабря	Секретарь учебной части, Председатели ПЦК Зам. директора по УР	
9	Приказ о закреплении тем ВКР и руководителях дипломных работ	1 февраля	Секретарь учебной части, Председатели ПЦК Зам. директора по УР	
10	Выдача заданий на выполнение ВКР	11 февраля	Председатели ПЦК, руководители ВКР	Согласовать с зам директора по УР
	Организация и проведение обучения для всех руководителей ВКР	апрель	Председатели ПЦК, руководители ВКР	
11	Выдача заданий на преддипломную практику	22 апреля	Председатели ПЦК, руководители ВКР	Согласовать с зам директора по УР
12	График выполнения дипломных проектов и проведения консультаций	13 мая	Зам. Директора по УР, зав отделениями, Председатели ПЦК, руководители ВКР	Рассмотреть на заседании ПЦК, согласовать с зам директора по УР
13	Приказ о назначении председателями ГЭК	13 мая	Зам директора по УР, уч часть, председатели	

			ПЦК	
14	Приказ о назначении рецензентами дипломных проектов (работ) и графика выхода на рецензию	13 мая	Зам директора по УР, уч часть, зав. отделениями	
15	Приказ об утверждении состава ГЭК и графика защиты дипломных проектов (работ) по специальностям	13 мая	Зам директора по УР, уч часть, председатели ПЦК	
16	Приказ о назначении апелляционной комиссии	13 мая	Зам директора по УР, уч часть	
17	Выдача направлений на рецензирование	С 3 июня	руководители ВКР, Зав отделениями	
18	Нормоконтроль дипломных работ	1-10 июня	Председатели ПЦК, зав. отделением руководители ВКР	
19	Приказ о допуске к ГИА	10 июня	Учебная часть, зав отделениями	
20	Передача выпускных работ в ГЭК	За день до защиты	Председатели ПЦК, руководители ВКР	
21	Подготовка документов для работы ГЭК: - зачетные книжки; - сводная ведомость успеваемости группы; - протоколы заседаний ГЭК; - папка с документами по подготовке к ГИА; - ведомости по ГИА	До 10 июня	Председатели ПЦК, зав. отделением	
22	Государственная итоговая аттестация	10 ... 23 июня	ГЭК	
23	Отчет о работе ГЭК	30 июня	Председатели ПЦК, зав. отделением	
24	Приказ о присвоении квалификации и выдаче дипломов	30 июня	Учебная часть	
25	Подготовка дипломов	23...30 июня	Учебная часть	
26	Выдача дипломов	27 июня	Учебная часть	
27	Приказ об отчислении студентов в связи с завершением программы или окончании срока обучения	30 июня	Учебная часть	